

## Příloha č. 1

### Rekapitulace změnových listů ZL č.1

Stavba: Přestavba prodejny na obecní úřad, nástavba podlaží se 3 byty

Objednatel: Obec Rynholec

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

p.č.	popis	cena celkem	
1.1	Likvidace stávajících stropních panelů z meziskládky - viz KD č.3, bod 3.3	34 100,00	odsouhlaseno
1.2	Sešití nosného zdiva (sanace trhlin) - viz KD č.4, bod 4..4	36 584,00	odsouhlaseno
1.3	TV + internet	73 971,44	odsouhlaseno
1.4	EZS + kamery	204 478,67	odsouhlaseno
1.5	Napojení na původní hydroizolaci, obvodová dilatace, skutečná skladba terasy, stropu, skladba SDK stropů, pozednice	139 311,80	
1.6	Parkoviště rozšíření, popelnice - zpevněné plochy	356 280,30	
1.7	Omítky	205 918,68	
1.8	Elektroinstalace	56 566,69	
1.9	Zdravotechnika, Vytápění	133 787,11	
1.10	Rošt pro římsy, přípomocí řemesla, betonáž vnitřních parapetů, odstranění/přerušení kořenů	77 625,13	
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>1 318 623,82</b>	